

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения научно-исследовательских работ по теме:

Активная тектоника континентального обрамления Командорской котловины

(наименование)

на 2011 год

Номер государственной регистрации:

(указывается для переходящих тем)

Исходные данные по иным источникам финансирования:

Форма 3

№	Наименование этапов темы	Основное содержание работ по этапам	Чем заканчивается этап	Исполнители	Сроки выполнения этапов	Планируемое базовое бюджетное финансирование (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
6	Основные закономерности распределения новейших структур и распространения активных разломов в обрамлении Командорской котловины	Изучение основных закономерностей распределения новейших структур и распространения активных разломов на основе дешифрирование детальных космических и аэрофотоснимков	Предварительные схемы новейшего структурного плана и распространения основных активных разломов	Кожурин А.И. Тихомиров И.П.	июнь	250
6	Параметры активной разломной тектоники в южном обрамлении Командорской котловины (полуостров Камчатский, Камчатка)	Изучение основных активных разломов полуострова Камчатский, их кинематики, палеосейсмологических проявлений	Статья об активной тектонике полуострова Камчатский, Камчатка	Кожурин А.И. Тихомиров И.П. Савчук О.В.	Ноябрь	500

Научный руководитель темы

(подпись)

Кожурин А.И., зам. дир.

(Ф.И.О., должность)

Руководитель структурного подразделения

(подпись)

Кожурин А.И., зав.лаб.

(Ф.И.О., должность)