

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
 выполнения научно-исследовательской работы
Лаборатория неотектоники и современной геодинамики
(наименование лаборатории)

Активная тектоника континентального обрамления Командорской котловины
(наименование темы)

на 2012 год

Номер государственной регистрации 01201156668
(указывается для переходящих тем)

№№	Наименование этапов темы	Основное содержание работ по этапам	Чем заканчивается этап*	Исполнители, организация-исполнитель	Сроки выполнения этапов	Планируемое финансирование (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	камеральная обработка геологических данных и материалов дистанционного зондирования	дешифрирование материалов аэрофотосъемки и детальных космических снимков КН-9, совмещение результатов с геологическими данными	рабочий ГИС-проект, совмещающий разнородные геологические и геоморфологические данные о районе полевых работ	Кожурин А.И., кгмн Зеленин Е.А., лаб.-иссл. Тихомиров И.П., лаб.-иссл.	январь-июнь	900
2	полевые работы в Корьякском нагорье	полевые работы по изучению активной разломной тектоники	данные о распределении активных разломов, их кинематических параметрах, сейсмическом потенциале	Кожурин А.И., кгмн Зеленин Е.А., лаб.-иссл. Тихомиров И.П., лаб.-иссл.	июль-сентябрь	305,305 Полевые расходы - 200
3	камеральная обработка результатов полевых работ	окончательный ГИС-проект итоговой схемы активных разломов с указанием их кинематических параметров	модель активного деформирования континентального северного обрамления Командорской котловины, статья об активной разломной тектонике юга Корьякского нагорья	Кожурин А.И., кгмн Зеленин Е.А., лаб.-иссл. Тихомиров И.П., лаб.-иссл.	октябрь-декабрь	400

Научный руководитель темы

_____ (подпись)

Кожурин А.И., зам. дир.

_____ (Ф.И.О., должность)

Руководитель структурного подразделения
 Федерального государственного
 бюджетного учреждения науки

_____ (подпись)

Кожурин А.И., зав. лаб.

_____ (Ф.И.О., должность)