

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**  
 выполнения научно-исследовательской работы  
**Лаборатория неотектоники и современной геодинамики**  
(наименование лаборатории)

**Активная тектоника континентального обрамления Командорской котловины**  
(наименование темы)

на 2013 год

Номер государственной регистрации 01201156684  
(указывается для переходящих тем)

№№	Наименование этапов темы	Основное содержание работ по этапам	Чем заканчивается этап*	Исполнители, организация-исполнитель	Сроки выполнения этапов	Планируемое финансирование (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	камеральная обработка геологических данных и материалов дистанционного зондирования	дешифрирование материалов аэрофотосъемки и детальных космических снимков КН-9, совмещение результатов с геологическими данными	рабочий ГИС-проект, совмещающий разнородные геологические и геоморфологические данные о районах полевых работ	Кожурин А.И., кгмн Зеленин Е.А., лаб.-иссл.	01.01.2013 - 30.06.2013	700
2	полевые работы в Корякском нагорье и на полуострове Камчатский	полевые работы по изучению активной разломной тектоники	данные о распределении активных разломов, их кинематических параметрах, сейсмическом потенциале	Кожурин А.И., кгмн Зеленин Е.А., лаб.-иссл.	01.07.2013 - 30.09.2013	350
3	камеральная обработка результатов полевых работ	окончательный ГИС-проект итоговой схемы активных разломов с указанием их кинематических параметров	параметры активного деформирования континентального обрамления Командорской котловины, статьи об активной разломной тектонике Корякского нагорья и полуострова Камчатский	Кожурин А.И., кгмн Зеленин Е.А., лаб.-иссл.	01.10.2013 - 31.12.2013	417

Руководитель темы

\_\_\_\_\_ (подпись)

Кожурин Андрей Иванович, зам. дир.

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О., должность)

Руководитель структурного подразделения

\_\_\_\_\_ (подпись)

Кожурин Андрей Иванович, зав.лаб.

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О., должность)